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Leitbild – 8-Punkte-Programm

65933 - Griesheim-Mitte –  
Ein kontrastreiches Quartier

1 Stärkung des Wohnstandorts –  
Griesheim-Mitte wandelt sich

2 Stärkung des Gewerbestandorts – 
Griesheim-Mitte gewinnt Profil

3 Entwicklung des S-Bahnhofs zum 
Kristallisationsort und Quartiersmittelpunkt – 
Griesheim-Mitte entwickelt (s)eine Mitte

4 Entwicklung der Waldschulstraße 
zur Quartiersachse – 
Griesheim-Mitte schafft Flair

5 Aufwertung des öffentlichen Straßenraums – 
Griesheim-Mitte vernetzt sich

6 Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeld – 
Griesheim-Mitte wird grün und attraktiv

7 Stärkung der Nachbarschaft –  
Griesheim-Mitte trifft sich

8 Ausbau des Entwicklungsnetzwerks –  
Griesheim-Mitte gestaltet den Stadtumbau
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1.1 Konzept zur Entflechtung der Gemengelage Wohnen / Gewerbe 
Stärkung des Wohnstandorts

Ahornstraße

Lärchenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 80.000 EUR

Durchführungszeitraum 2020 - 2021

Träger Stadt Frankfurt am Main

Beteiligte SUM / Ämter 25 / 61 / 63 / WiFö / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe ca. 10 ha

Planungsinstrument Fortschreibung Planungsrecht / ggf. Stadtum-
bauvertrag § 172c BauGB / Stadtumbausatzung 
§ 171d Bau GB
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1.2 Projekt 'Buchenstraße'
Stärkung des Wohnstandorts

Buchenstraße

Planungskonzept, Stadtplanungsamt, 2014

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

      634.700 EUR
22.250.200 EUR (inkl. Erschließungsbeiträge)

Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2025
Bau: 2025 - 2030

Träger Stadt Frankfurt am Main / Private

Beteiligte Ämter 61 / 66 / WiFö / Eigentümer / 
Wohnungswirtschaft / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main / Private

Größe ca. 17.400 qm

Planungsinstrument Fortschreibung Planungsrecht / 
Umlegungsverfahren
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1.3 Wohnbauliche Entwicklung Ahornstraße 80 - 94'
Stärkung des Wohnstandorts

Geplante Wohnbebauung,  WILMA Wohnen, 2018

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
16.200.000 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2018 - 2019
Durchführung: 2019 - 2021

Träger Wilma Wohnen

Beteiligte Ämter 25 / 61 / 62 / 63 / 66 / 67

Eigentümer Wilma Wohnen

Größe ca. 7.900 qm Grundstück
ca. 2.000 qm Neubau

Planungsinstrument Vereinfachte Umlegung
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1.4 Entwicklung des FIAT-Geländes
Stärkung des Wohnstandorts

Mainzer Landstraße

Akazienstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

      100.000 EUR
70.563.000 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2021
Durchführung: ab 2024

Träger Privat

Beteiligte Ämter 61 / WiFö / Eigentümer / 
Investoren / Wohnungswirtschaft / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 27.500 qm Grundstück
ca. 8.300 qm überbaute Grundstücksfläche

Planungsinstrument Städtebauliches Konzept / Fortschreibung  
Planungsrecht
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1.5 Sanierung / Nachverdichtung Wohnungsbestände Ahornstr. / Froschhäuser Str.
Stärkung des Wohnstandorts

Ahornstraße / Lärchenstraße

Froschhäuser Straße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

   434.600 EUR
4.682.000 EUR Instandsetzung
9.750.000 EUR Neubau

Durchführungszeitraum Planung: ab 2018
Instandsetzung: ab 2020
Neubau: ab 2022

Träger ABG Frankfurt Holding / Wohnheim
Beteiligte Ämter 61 / 63 / SUM / LoPa
Eigentümer ABG Frankfurt Holding / Wohnheim
Größe ca. 20.000 qm Grundstück

ca. 19.200 qm GF Sanierung
ca. 5.000 qm GF Neubau

Planungsinstrument ggf. Fortschreibung Planungsrecht (Teilfläche)
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1.6 Wohnbauliche Entwicklung 'Mainova-Grundstück'
Stärkung des Wohnstandorts

Froschhäuser Straße

Sandäcker Straße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
184.000 EUR Grunderwerb
593.100 EUR Neubau

Durchführungszeitraum Planung: ab 2021
Durchführung: ab 2023

Träger offen

Beteiligte Ämter 25 / 61 / 63 / Mainova AG / SUM / LoPa

Eigentümer Mainova AG

Größe ca. 400 qm Grundstück
ca. 280 qm GF Neubau

Planungsinstrument -
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1.7 Wohnbauliche Entwicklung Akazienstraße / Wendehammer
Stärkung des Wohnstandorts

Wendehammer Akazienstraße

Unbebautes Grundstück,
 Akazienstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

      40.000 EUR
4.595.700 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2024
Durchführung: ab 2026

Träger Stadt Frankfurt am Main

Beteiligte Ämter 25 / 61 / 63 / 66 / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 2.000 qm Grundstück
ca. 2.000 qm GF Neubau

Planungsinstrument Städtebaul. Konzept / Fortschreibung  
Planungsrecht, Erbbaurecht, Städtebaul. Vertrag
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1.8 Wohnbauliche Entwicklung mit wohnverträglichem Gewerbe 'Sperzel-Gelände'
Stärkung des Wohnstandorts

Eichenstraße

Eichenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

      100.000 EUR
22.888.000 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2024
Durchführung: ab 2027

Träger Privat

Beteiligte Ämter 61 / WiFö / Eigentümer / Investoren / 
Wohnungswirtschaft / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 8.200 qm Grundstück
ca. 8.200 qm GF Neubau

Planungsinstrument Städtebauliches Konzept / Aufstellung  
Bebauungsplan
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1.9 Entwicklung von Wohnbebauungen auf bestehenden Einzelhandelsflächen
Stärkung des Wohnstandorts

Lärchenstraße

Elektronstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
25.038.000 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2019
Durchführung: ab 2022

Träger Eigentümer

Beteiligte Investoren / Wohnungswirtschaft / Ämter 61 / 
63 / WiFö / Nutzer / SUm / LoPa

Eigentümer Private

Größe (1) ca. 5.500 qm GF
(2) ca. 900 qm GF
(3) ca. 1.600 qm GF
(4) ca. 2.100 qm GF

Planungsinstrument ggf. Fortschreibung Planungsrecht

1
2

3
4
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2.1 Konzept 'Nachhaltiges Gewerbegebiet' inkl. Energie- und Wasserkonzept
Stärkung des Gewerbestandorts

Froschhäuser Straße

Ernst-Wiss-Straße / Mainzer Landstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

100.000 EUR
30.000 EUR (KfW-Förderung)

Durchführungszeitraum 2020 - 2021

Träger Stadt Frankfurt am Main,  
Umweltamt / Energiereferat

Beteiligte Ämter 61 / 63 / 67 / 68 / WiFö / 
externe Beauftragte / SUM / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe ca. 42 ha
ca. 129 ha (Energie- und Wasserkonzept)

Planungsinstrument Klimaschutzteilkonzept
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2.2 Gewerbeflächenmonitoring und -Management
Stärkung des Gewerbestandorts

Eichenstraße

Lärchenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Monitoring / Management
(Zwischen-) Erwerb

5.150.000 EUR 
   150.000 EUR
5.000.000 EUR

Durchführungszeitraum 2019 - 2032

Träger Stadt Frankfurt am Main,  
Stadtplanungsamt

Beteiligte SUM / Ämter 25 / 32 / 63 / 68 / 79 / WiFö / 
Eigentümer / Nutzer / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe ca. 82 ha

Planungsinstrument Fortschreibung Planungsrecht
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2.3 Entwicklung Fachmarktzentrum südlich der Mainzer Landstraße
Stärkung des Gewerbestandorts

Ernst-Wiss-Straße

Ernst-Wiss-Straße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

15.000 EUR
offen

Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2024
Durchführung: 2025 - 2027

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Wirtschaftsförderung

Beteiligte Amt 61 / Eigentümer / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 40.900 qm Grundstück
ca. 66.000 qm GF

Planungsinstrument Fortschreibung Planungsrecht
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2.4 Ausbau der digitalen Infrastruktur
Stärkung des Gewerbestandorts

Eichenstraße / Lärchenstraße

Lärchenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
offen (ggf. KfW-Programm)

Durchführungszeitraum Planung: ab 2022
Durchführung: ab 2023, ggf. 
im Kontext von Straßenbauarbeiten

Träger Dritte

Beteiligte Ämter 61 / 66 / WiFö / 
Stabsstelle Digitalisierung / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main / Privat

Größe ca. 42 ha

Planungsinstrument -
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3.1 Schaffung eines Quartiersplatzes nördlich des S-Bahnhofs
Entwicklung des S-Bahnhofs zum Quartiersmittelpunkt

Schwarzerlenweg

Waldschulstraße

Priorität 1
Stadtumbaumittel
Wettbewerb / Planung

2.000.000 EUR
   350.000 EUR

Durchführungszeitraum Wettbewerb: 2019 - 2020
Planung: 2020 - 2023
Durchführung: 2024 - 2025

Träger Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt /  
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 36 / 67 / 68 / 79 / SRM / Anrainer / Eigentü-
mer / DB AG / externe Beauftragte / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main / 
ABG Frankfurt Holding GmbH

Größe ca. 5.800 qm (1. BA)
Planungsinstrument Freiraumplanerisches Konzept

2.BA

1.BA
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3.2 Aufwertung der Unterführung S-Bahnhof
Entwicklung des S-Bahnhofs zum Quartiersmittelpunkt

Eingangsbereich S-Bahnhof

Unterführung S-Bahnhof

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

  50.000 EUR
300.000 EUR

Durchführungszeitraum Wettbewerb / Planung: 2020
Durchführung: ab 2021

Träger DB AG / Stadt Frankfurt am Main

Beteiligte Ämter 41 / 17.1 / 61 / 66 / 
SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 330 qm

Planungsinstrument Vertragliche Vereinbarung
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3.3 Umgestaltung S-Bahnhof / Schaffung Barrierefreiheit
Entwicklung des S-Bahnhofs zum Quartiersmittelpunkt

Autogenstraße / Zugang Bahnsteig

Bahnsteige

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
offen

Durchführungszeitraum Planung: 2018 - 2021
Durchführung: 2021 - 2022

Träger DB AG

Beteiligte Ämter 61 / 66 / Eisenbahnbundesamt /  
SUM / LoPa

Eigentümer DB AG

Größe ca. 5.000 qm

Planungsinstrument Planfeststellungsverfahren
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3.4 Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts 'Wochenmarkt'
Entwicklung des S-Bahnhofs zum Quartiersmittelpunkt

Schwarzerlenweg

Schwarzerlenweg / Waldschulstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 50.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2025

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtplanungsamt

Beteiligte WiFö / HFM Managementgesellschaft für  
Hafen und Markt Frankfurt / ABG Frankfurt 
Holding / SUM / LoPa

Eigentümer ABG Frankfurt Holding

Größe ca. 700 qm

Planungsinstrument -
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3.5 Aufwertung südliches Bahnhofsvorfeld  / südlicher Quartierseingang
Entwicklung des S-Bahnhofs zum Quartiersmittelpunkt

Quartierseingang / Autogenstraße

Bahnhofsvorfeld / Autogenstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 30 %
Wettbewerb
Drittmittel 70%

   435.000 EUR
      80.000 EUR
1.015.100 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2026 - 2027
Durchführung: 2027 - 2028

Träger Privat

Beteiligte Eigentümer / Amt 61 / DB AG  / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 3.800 qm

Planungsinstrument Städtebaulicher Vertrag
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4.1 Aufwertung des Straßenraums Waldschulstraße
Entwicklung der Waldschulstraße zur Quartiersachse

Quartierseingang Waldschulstr. / Mainzer Landstr.

Straßenraum Waldschulstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Planungswerkstatt
Städtische Mittel 50 %

1.197.200 EUR
   100.000 EUR
1.097.200 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2023 - 2028
Durchführung: 2029 - 2031

Träger Stadt Frankfurt am Main,
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 36 / 61 / 66A / externe Beauftragte / 
SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 16.700 qm (2. BA)

Planungsinstrument Städtebauliches Konzept / Integriertes Ver-
kehrskonzept

2.BA

1.BA
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4.2 Weiterentwicklung der Nahversorgung
Entwicklung der Waldschulstraße zur Quartiersachse

Nahversorgung Waldschulstraße

Nahversorgung Waldschulstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 150.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2025

Träger Stadt Frankfurt am Main,
Stadtplanungsamt

Beteiligte SUM / WiFö / Eigentümer / Nutzer / LoPa

Eigentümer Privat

Größe offen

Planungsinstrument Einzelhandels- und Zentrenkonzept
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5.1 Integriertes Verkehrskonzept
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Elektronstraße

Espenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 80.000 EUR

Durchführungszeitraum 2019 - 2020

Träger Frankfurt am Main, 
Stadtplanungsamt

Beteiligte Ämter 66 / externe Beauftragte / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 129 ha

Planungsinstrument -
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5.2 Schaffung Wegeverbindung Mainzer Landstraße - Lärchenstraße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Ahornstraße - Lärchenstraße

Akazienstraße - Mainzer Landstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Lärchenstr. - Akazienstr.
Akazienstr. - Mainzer Landstr.

352.000 EUR
250.000 EUR
102.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2018 - 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und 
Erschließung

Beteiligte Ämter 25 / 36 / 61 / 62 / 66A / 
67 / 68 / 79 / Nutzer  / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 1.200 qm

Planungsinstrument -
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5.3 Öffnung Akazienstraße / Durchbindung Waldschulstraße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Sackgasse Akazienstraße

Schreinerei Akazienstraße / Waldschulstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel 25 %
Städtische Mittel 75 %

13.800 EUR
41.600 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2020- 2021
Durchführung: 2021 - 2023

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtplanungsamt /  
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Amt 62 / Eigentümer / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 200 qm

Planungsinstrument -
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5.4 Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Integrierten Verkehrskonzepts
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Elektronstraße

Lärchenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Planungskosten 20 %
Städtische Mittel 50 %

5.855.700 EUR
1.673.100 EUR
4.182.600 EUR

Durchführungszeitraum ab 2021

Träger Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 36 / 61 / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 50.300 qm

Planungsinstrument Integriertes Verkehrskonzept
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5.5 Aufwertung Wegeverbindung Lärchenstraße – Eichenstraße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Lärchenstraße

Eichenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel 41.200 EUR
Durchführungszeitraum Planung: ab 2024

Durchführung: ab 2025
Träger Frankfurt am Main, 

Amt für Straßenbau und 
Erschließung

Beteiligte Ämter 61 / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 360 qm

Planungsinstrument -
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5.6 Aufwertung Schulwegerschließung
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Kiefernstraße

Fußweg Kiefernstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel 308.500 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2018
Durchführung: ab 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 25 / 40 / 48 / 61 / 
Schulen / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 3.200 qm

Planungsinstrument Integriertes Verkehrskonzept 
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5.7 Schaffung Wegeverbindung Grünzug Lachegraben - Lärchenstraße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Grünzug am Lachegraben

Lärchenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Grunderwerb
Wegeverbindung

1.629.900 EUR
    774.000 EUR 
      55.900 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2025 - 2026
Durchführung: 2026 - 2027

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 61 / 62 / 66 / 
Eigentümer / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main / Privat

Größe ca. 2.600 qm

Planungsinstrument Integriertes Verkehrskonzept, ggf. Entwidmung



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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5.8 Schaffung Wegeverbindung Grünzug Lachegraben - Ernst-Wiss-Straße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Grünzug am Lachegraben

Ernst-Wiss-Straße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Grunderwerb
Wegeverbindung

1.196.300 EUR
    382.700 EUR
    813.600 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2026 - 2027
Durchführung: 2027 - 2028

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Ämter 61 / Eigentümer / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main / Privat

Größe ca. 4.500 qm

Planungsinstrument Integriertes Verkehrskonzept



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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5.9 Aufwertung Übergänge Mainzer Landstraße
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Mainzer Landstraße / Waldschulstraße

Mainzer Landstraße / Jägerallee

Priorität 3

Stadtumbaumittel 165.900 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2024
Durchführung: ab 2026

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung

Beteiligte Amt 61 / VGF / Land Hessen / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 1.400 qm

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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5.10 Schaffung zweiter Bahnzugang / Fußweg Eichenstraße - S-Bahnhof
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Eichenstraße

Bahnsteig (Stadt Frankfurt am Main)

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Grunderwerb
Wegeverbindung
Bahnzugang

6.000.000 EUR
      72.500 EUR
    135.800 EUR
5.791.700 EUR

Durchführungszeitraum Planung: ab 2021
Durchführung: ab 2029

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Amt für Straßenbau und Erschließung / DB AG

Beteiligte Ämter 61 / 66 / SUM / LoPa

Eigentümer Privat / DB AG

Größe ca. 300 qm

Planungsinstrument Planfeststellungsverfahren (Bahnanlagen)



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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5.11 Lärmschutzmaßnahmen entlang der S-Bahntrasse
Verbesserung der Verkehrssituation / Aufwertung des öffentlichen Straßenraums

Autogenstraße

Schwarzer Weg

Priorität 3

Stadtumbaumittel
Drittmittel

-
Anteil Lärmsanierungsprogramm 

Durchführungszeitraum Planung: 2016 - 2018
Durchführung: ab 2021

Träger DB AG

Beteiligte Amt 66 / SUM / LoPa

Eigentümer DB AG / Privat / Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 1.200 m Länge

Planungsinstrument Planfeststellungsverfahren



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.1 Pflegekonzept 'Öffentlicher Raum'
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Eichenstraße

Espenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 50.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Grünflächenamt / Stabsstelle Sauberes  
Frankfurt

Beteiligte Ämter 32 / 61 / 66 / 79 / 79B / FES /  
Eigentümer /externe Beauftragte  / SUM / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe ca. 129 ha

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.2 Grün- und Sportfläche / Spielfläche / Wegeverbindung Ahornstraße
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Geplante Neu- / Umgestaltung 

Priorität 1

Stadtumbaumittel 1.550.000 EUR
Durchführungszeitraum Planung: 2017 - 2019

Durchführung: 2020 - 2021
Träger Stadt Frankfurt am Main, 

Grünflächenamt
Beteiligte Ämter 36 / 61 / 62 / 66 / SRM  / SUM / LoPa
Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 8.900 qm

Planungsinstrument Vereinfachte Umlegung



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.3 Integrierte Quartierskonzepte zur Energetischen Stadtsanierung
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Froschhäuser Straße

Lärchenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
KfW-Programm 432 
'Energetische Stadtsanierung'

-
120.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main,
Stadtplanungsamt 

Beteiligte Ämter 63 / 67 / 68 / 79A / WiFö / NRM /  
Wohnungswirtschaft / externe Beauftragte / 
SUM / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe offen

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.4 Reinigungsaktion(en)
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

In der Schildwacht

Espenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Drittmittel / Sponsoring

-
25.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2019

Träger Stadt Frankfurt am Main,
Stadtplanungsamt

Beteiligte FES / Ämter 32 / 33 / 61 / 67 / 79B /  
Polizeirevier Griesheim / Einrichtungen /   
Wohnungswirtschaft / QM / SUM / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe ca. 129 ha

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.5 Förderung von Urban Gardening-Projekten
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Schwarzerlenweg

Espenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel 30 %
Drittmittel 70%

16.000 EUR
32.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2020

Träger Wohnungswirtschaft / privat
Beteiligte Ämter 61 / 67 / 79 / Initiativen / Bewohner / 

SUM / LoPa
Eigentümer Wohnungsbaugesellschaften / privat
Größe ca. 400 qm

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.6 Überprüfung der Beleuchtungssituation im Quartier
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Fuß- und Radweg Eichenstraße

Spielplatz Schwarzerlenweg

Priorität 2

Stadtumbaumittel -

Durchführungszeitraum ab 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main,  
SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main GmbH

Beteiligte Ämter 61 / 66 / 67  / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 129 ha

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.7 Aufwertung öffentlicher Grünzug am Lachegraben
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Bachbett Lachegraben

Fuß- und Radweg / Grünzug am Lachegraben

Priorität 3

Stadtumbaumittel 337.200 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2023 - 2024
Durchführung: 2025 - 2026

Träger Stadt Frankfurt am Main,
Grünflächenamt

Beteiligte Ämter 61 / 68 / 79 / SUM / LoPa
Eigentümer Stadt Frankfurt am Main
Größe ca. 26.600 qm
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.8 Aufwertung öffentl. Grünfläche Schwarzerlenweg / Espenstr. inkl. Spielplatz
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Öffentlicher Spielplatz / Schwarzerlenweg

Öffentliche Grünfläche / Espenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Aufwertung Spielplatz

474.800 EUR
165.900 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2023 - 2024
Durchführung: 2024 - 2025

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Grünflächenamt

Beteiligte Amt 61 / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 21.000 qm

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.9 Aufwertung der Müllsammelplätze / Einbau von Unterflurmüllsystemen
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

In der Schildwacht

Kiefernstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Drittmittel

817.700 EUR
100.000 EUR

Durchführungszeitraum ab 2021
Träger Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH

Beteiligte Eigentümer / Wohnungswirtschaft  / Ämter 61 / 
66  / SUM / LoPa

Eigentümer Diverse

Größe offen

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.10 Aufwertung Wohnumfeld Schwarzerlenweg / Espenstraße inkl. Spielplätze
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Wohnumfeld Espenstraße

Spielplatz Schwarzerlenweg

Priorität 2

Stadtumbaumittel 30%
Drittmittel 70%

367.400 EUR
857.200 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2025 - 2026
Durchführung: 2026 - 2027

Träger Privat / Wohnungsbaugesellschaften
Beteiligte Ämter 61 / 67 / 68 / 79  / SUM / LoPa
Eigentümer Privat / Wohnungsbaugesellschaften

Größe ca. 72.400 qm

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.11 Aufwertung Wohnumfeld Ahornstraße / Froschhäuser Str. inkl. Spielplätze
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Wohnumfeld Ahornstraße

Wohnumfeld Ahornstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel 30%
Drittmittel 70%

160.100 EUR
373.500 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2021
Durchführung: 2022 - 2023

Träger Wohnheim GmbH
Beteiligte Ämter 61 / 67 / 68  / SUM / LoPa
Eigentümer Wohnheim GmbH

Größe ca. 15.100 qm Gesamtfläche

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.12 Aufwertung Wohnumfeld Kiefernstraße inkl. Spielplätze
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Spielfläche Kiefernstraße

Wohnumfeld Kiefernstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 30%
Öffentliche Grünfläche
Private Freifläche
Drittmittel 70%

232.900 EUR
  57.300 EUR
175.600 EUR
409.700 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2023 - 2024
Durchführung: 2025 - 2026

Träger Wohnheim GmbH

Beteiligte Ämter 61 / 67 / 68 / 79  / SUM / LoPa

Eigentümer Wohnheim GmbH

Größe ca. 23.400 qm Grundstück, 
davon 3.700 qm öffentliche Grünfläche

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.13 Aufwertung Wohnumfeld Platanenstraße
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Wohnumfeld Platanenstraße

Wohnumfeld Platanenstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 30 %
Drittmittel 70 %

  47.400 EUR
110.600 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2024 - 2025
Durchführung: 2026 - 2027

Träger Eigentümer

Beteiligte Ämter 61 / 67 / 68 / 79 / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 4.700 qm

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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6.14 Schaffung von Pocketparks und Treffpunkten
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Lärchenstraße

Lärchenstraße

Priorität 2
Stadtumbaumittel
Grünplanerisches Konzept
Pocketparks
Grunderwerb

1.210.300 EUR
     50.000 EUR
   160.300 EUR
1.000.000 EUR

Durchführungszeitraum Planung: 2022 - 2024
Durchführung: 2023 - 2028

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Grünflächenamt

Beteiligte Ämter 61 / 62 / 66 / 68 / 79 / 
Eigentümer / SUM / LoPa

Eigentümer Privat

Größe ca. 83 ha Untersuchungsgebiet
ca. 2.700 qm Parkflächen

Planungsinstrument Grünplanerisches Gesamtkonzept



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.15 Schaffung 'Grüner Achsen'
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Lärchenstraße

Elektronstraße

Priorität 3

Stadtumbaumittel 593.800 EUR
Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2021

Durchführung: ab 2023
Träger Stadt Frankfurt am Main, 

Grünflächenamt
Beteiligte Ämter 61 / 66 / 68 / 79 / SUM / LoPa
Eigentümer Stadt Frankfurt am Main 
Größe ca. 200 Bäume
Planungsinstrument Grünplanerisches Gesamtkonzept



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.16 Verbesserung der Regenwasserbewirtschaftung inkl. Beraterleistung
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Georg-Berthold-Otto-Schule

Lärchenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 670.000 EUR
Durchführungszeitraum 2019 - 2030

Träger Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
Beteiligte Ämter 66 / 67 / 68 / 79 / 

externe Beauftragte / SUM / LoPa
Eigentümer Diverse
Größe ca. 129 ha

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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6.17 Entsiegelungs- und Begrünungsfonds
Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds

Lärchenstraße

Ernst-Wiss-Straße

Priorität 2

Stadtumbaumittel -
Durchführungszeitraum ab 2020

Träger Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
Beteiligte Ämter 66 / 67 / 68 / 79 / SUM / LoPa
Eigentümer Diverse
Größe ca. 129 ha 

ca. 50.000 qm entsiegelte / begrünte Flächen

Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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7.1 Sanierungs-, Instandsetzungs- und / oder Neubaumaßnahmen von Bildungseinrichtungen
Stärkung der Nachbarschaft

Georg-August-Zinn-Schule

Berthold-Otto-Schule

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Machbarkeitsstudie
Kommunale  
Schulbausanierung

100.000 EUR
100.000 EUR
offen

Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2022
Durchführung: ab 2021

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtschulamt

Beteiligte Ämter 25 / 40 / 51 / 61 / 57 / 67 / Einrichtun-
gen / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 27.500 qm
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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55

7.2 Öffnung der Schulstandorte zum Stadtteil
Stärkung der Nachbarschaft

Georg-August-Zinn-Schule

Berthold-Otto-Schule

Priorität 1

Stadtumbaumittel
Nutzungskonzept
Kommunale  
Schulbausanierung

400.000 EUR
100.000 EUR
offen

Durchführungszeitraum Planung: 2020 - 2022
Durchführung: ab 2021

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtschulamt

Beteiligte Ämter 25 / 40 / 51 / 61 / 57 / 67 / Einrichtun-
gen / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 27.500 qm
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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7.3 Erweiterung des Raumangebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Stärkung der Nachbarschaft

Kai-Uwe-Gärtner-Haus

Kai-Uwe-Gärtner-Hause

Priorität 2
Stadtumbaumittel 147.500 EUR
Durchführungszeitraum Planung: ab 2023

Durchführung: ab 2024
Träger Stadt Frankfurt am Main, 

Amt für Bau- und Immobilien
Beteiligte Ämter 51 / 61 / SUM / LoPa
Eigentümer Stadt Frankfurt am Main

Größe ca. 100 qm GF Erweiterung, ggf. weitere
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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7.4 Umsetzung der Ergebnisse des Projekts 'RaumpilotInnen im Quartier'
Stärkung der Nachbarschaft

Durchführung von Partizipationsprojekten, IB, 2019

Jugendclub, Autogenstraße

Priorität 2

Stadtumbaumittel
Kommunale 

50.000 EUR
offen

Durchführungszeitraum ab 2019
Träger QM Aktive Nachbarschaft / 

Internationaler Bund (IB)
Beteiligte Amt 61 / SUM / LoPa

Eigentümer -
Größe ca. 129 ha
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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7.5 Ausbau der UG Räume im Jugendclub Froschhäuser Straße
Stärkung der Nachbarschaft

Jugendclub, Froschhäuser Straße

Jugendclub, Froschhäuser Straße

Priorität 2
Stadtumbaumittel
Kommunale 

30.000 EUR
offen

Durchführungszeitraum 2020
Träger Evangelischer Verein für 

Jugendsozialarbeit Frankfurt am Main e.V.
Beteiligte Amt 61 / externe Beauftragte  / SUM / LoPa
Eigentümer Privat
Größe -
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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7.6 Ergänzung der sozialen Infrastruktur
Stärkung der Nachbarschaft

FIAT-Gelände, Mainzer Landstraße

Mainzer Landstraße

Priorität 2
Stadtumbaumittel offen
Durchführungszeitraum ab 2024
Träger Stadt Frankfurt am Main, 

KITA Frankfurt / Stadtschulamt
Beteiligte Ämter 25 / 51 / 61 / 

Eigentümer  / SUM / LoPa
Eigentümer Private

Größe offen
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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7.7 Eingangstore Schulen und Kitas 
Stärkung der Nachbarschaft

Haupteingang Berthold-Otto-Schule

Haupteingang Kinderzentrum Kiefernstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 150.000 EUR
Durchführungszeitraum Planung: ab 2019

Durchführung: ab 2020
Träger Stadt Frankfurt am Main, 

Amt für Bau und Immobilien
Beteiligte Amt 61 / externe Beauftragte / SUM / LoPa

Eigentümer Stadt Frankfurt am Main
Größe offen
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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8.1 Lokale Partnerschaft
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Wahl der Mitglieder der 'LoPa'

Logo der 'LoPa', Stadtplanungsamt, 2018

Priorität 1

Stadtumbaumittel 10.000 EUR

Durchführungszeitraum seit 2018

Träger Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
Beteiligte Bewohner / Institutionen / Gewerbetreibende / 

Wohnungswirtschaft / Einrichtungen / Vereine 
etc. / SUM

Eigentümer -

Größe -
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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8.2 Stadtumbaumanagement (Projektsteuerung / Quartiersmanagement)
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Stadtumbau - Quartiersmanagement, BSMF, 2019

Projektsteuerung,  DSK, 2019

Priorität 1

Stadtumbaumittel 3.210.000 EUR

Durchführungszeitraum 2019 - 2032

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtplanungsamt

Beteiligte SUM, Internationaler Bund (IB)

Eigentümer -

Größe -
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 
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8.3 Einrichtung eines Stadtteilbüros
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Waldschulstaße

Büro Quartiersmanagement Aktive  
Nachbarschaft, Waldschulstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 50 %
Städtische Mittel 50 %

168.000 EUR
168.000 EUR

Durchführungszeitraum 2019 - 2032

Träger Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
Beteiligte SUM / Internationaler Bund (IB) / LoPa
Eigentümer offen
Größe ca. 50 - 100 qm GF
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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8.4 Aktive Nachbarschaft, Quartiersmanagement /  Nachbarschaftsbüro
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Quartiersmanagement Aktive Nachbarschaft, IB 2019

Büro Quartiersmanagement Aktive  
Nachbarschaft, Waldschulstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 
Aktive Nachbarschaft

-
k.A.

Durchführungszeitraum seit 2015

Träger Internationaler Bund (IB)
Beteiligte Internationaler Bund (IB) / SUM / LoPa
Eigentümer -
Größe -
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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8.5 Aufbau eines Unternehmernetzwerks
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Runder Tisch Gewerbe, 2019

Runder Tisch Gewerbe, 2018

Priorität 1

Stadtumbaumittel 15.000 EUR
Durchführungszeitraum ab 2019

Träger Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtplanungsamt

Beteiligte SUM / WiFö / LoPa
Eigentümer -

Größe -
Planungsinstrument -



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt
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8.6 Öffentlichkeitsarbeit
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Plakat 1. Bürgerdialog

Priorität 1

Stadtumbaumittel 350.000 EUR
Durchführungszeitraum 2017 - 2032
Träger Stadt Frankfurt am Main,

Stadtplanungsamt
Beteiligte SUM / LoPa
Eigentümer -

Größe -
Planungsinstrument -

Das Projekt wird mit Mitteln des Bund-Länder-Programms 'Stadtumbau in Hessen' durch die 

Bundesrepublik Deutschland, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt am Main gefördert. 

1. Bürgerdialog
Griesheim-Mitte - Mach mit
Sie sind herzlich eingeladen, Ideen und Anregungen zur 
Entwicklung Griesheims einzubringen.

Ihre Mitwirkung an der Erarbeitung des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) ist ge-
fragt.

am:  Samstag, den 20. Oktober 2018
um:  15.00 Uhr 
im:   Saalbau Griesheim, Schwarzerlenweg 57,
         Clubraum 2

Stadtum
bau

Lufb
ild: Stadt Frankfurt am

 M
ain, 2017 / Layout: Freischlad + Holz im

 Auftrag der Stadt Frankfurt am
 M

ain, 2018

GRIESHEIM
MACH MIT

Mitte



Freischlad + Holz im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt

Stadtumbau Griesheim-Mitte 

67

8.7 Prozess- und projektbezogene Partizipation
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

1. Bürgerdialog, 2018

2. Bürgerdialog, 2019

Priorität 1

Stadtumbaumittel s. Öffentlichkeitsarbeit / Projekte

Durchführungszeitraum 2017 - 2032
Träger Stadt Frankfurt am Main,

Stadtplanungsamt
Beteiligte SUM / QM / LoPa
Eigentümer -

Größe -
Planungsinstrument -
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8.8 Unterstützung von Stadtteilinitiativen und Projekten aus der Bürgerschaft
Ausbau des Entwicklungsnetzwerks

Autogenstraße

Espenstraße

Priorität 1

Stadtumbaumittel 50.000 EUR
Durchführungszeitraum 2020 - 2032
Träger Stadt Frankfurt am Main,

Stadtplanungsamt
Beteiligte SUM / LoPa / Bewohner
Eigentümer -
Größe offen
Planungsinstrument -
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Überblick voraussichtliche Gesamtkosten1

Leitziel Stadtumbaumittel Drittmittel Gesamtkosten Projekte

Stärkung des Wohnstandorts 1.389.300 EUR 177.178.600 EUR 178.567.900 EUR

Stärkung des Gewerbestandorts 5.265.000 EUR 30.000 EUR 5.295.000 EUR

Entwicklung des S-Bahnhofs zum 
Quartiersmittelpunkt 2.885.000 EUR 1.315.100 EUR 4.200.100 EUR

Entwicklung der Waldschulstraße zur 
Quartiersachse 1.347.200 EUR 1.097.200 EUR 2.444.400 EUR

Aufwertung des öffentlichen 
Straßenraums / Verbesserung der 
Verkehrssituation

15.642.400 EUR 4.224.200 EUR 19.866.600 EUR

Aufwertung des Arbeits- und 
Wohnumfelds 6.527.600 EUR 2.028.000 EUR 8.555.600 EUR

Stärkung der Nachbarschaft 777.500 EUR 450.000 EUR 1.227.500 EUR

Ausbau des Entwicklungsnetzwerks 3.803.000 EUR 168.000 EUR 3.971.000 EUR

Gesamtsumme 37.637.000 EUR 186.491.100 EUR 224.128.100 EUR

1 Arbeitsprogramm für den Stadtteil Griesheim-Mitte, voraussichtlich nicht vollumfänglich im Rahmen des Förderzeitsraums umsetzbar,  
abhängig von der Bereitstellung von Fördermitteln und Genehmigung von Programmanträgen durch den Fördermittelgeber
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Umsetzung von Projekten

Projekte

ISEK

Beteiligung  Bewohner / Eigentümer/ Nutzer / Beschäftigte / Träger / 
LoPa / Verwaltung / politische Gremien

Förderantrag Bewilligung

Planung Umsetzung

Bürgerdialoge
Postkartenaktion
Gespräche im Stadtteil
Onlineforum
Rundgänge 
Runde Tische
Ämterrunden

Bürgerdialoge
Werkstätten / Workshops
Planungswerkstätten / Wettbewerbe
Runde Tische
Quartiersrundgänge
Ämterrunden
etc.

Offene Baustellen
Feste / Events
etc.
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Organisationsstruktur

VERWALTUNG

Projektkoordinierungs-
runde
Stadtplanungsamt
Stadtumbaumanagement
Ämter

Stadtplanungsamt
Projektleitung

Ämteraustausch
mit allen relevanten 
Ämtern

GRIESHEIM-MITTE

Bewohner/innen,
Vertreter/innen von 
Institutionen,
Initiativen, 
Stadtteilakteure

Können Projekte 
vorschlagen, in die Lokale 
Partnerschaft eintreten 
und werden bei der 
Umsetzung der Projekte 
zielgruppenweise 
beteiligt.

Magistrat
Ortsbeirat 6

Stadtumbaumanagement

Wohnungswirtschaft, Handel, Gewerbe

bestätigt

entsendet

Lokale 
Partner-
schaft

Stadtverordnetenversammlung
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Pause / Galeriewalk
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Rückfragen

??
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?

!
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Maßnahmenplan
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TEL. 06151 / 33131
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Aufwertung öffentliche Grünfläche /
Wohnumfeld 

Herstellung Wegeverbindung

Platzgestaltung / 
Umgestaltung Quartierseingang

Neuordnung / Umstrukturierung - 
gewerbliche wohnverträgliche Entwicklung

Umgestaltung / Aufwertung
Straßenraum

Aufwertung öffentlicher Spielplatz

Verkehrsberuhigung /
Lärmschutzmaßnahmen

Urban Gardening
Sanierung / Nachverdichtung
Wohnungsbau

Entwurf

Maßnahmenplan 5.01

Neuordnung / Umstrukturierung - 
wohnbauliche oder gewerbliche wohnverträgliche Entwicklung
in Abhängigkeit der Seveso-Restriktionen

Neuordnung / Umstrukturierung - 
wohnbauliche Entwicklung

Energetische Stadtsanierung / 
Regenwassermanagement 

Neuordnung / Umstrukturierung - 
Entwicklung Grünfläche

Aufwertung Schulwegerschließung

Programmgebiet

Schaffung Grüne Achse

Überprüfung Verknüpfung 
Einzelhandelsstandorte / Wohnen*

Prüfung Schaffung von Pocket-Parks

Prüfung der Verträglichkeit
Wohnen / Gewerbe
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Ansprechpartner
Stadtplanungsamt

Isabell Richter
Stephanie Doering

Stadtumbaumanagement - 
Projektsteuerung
Ulrike Gaube, Projektleitung
Harald Leonhardt, stellv. Projektleitung
Anna Jakobi, Projektbearbeitung

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft mbH & Co. 
KG

Stadtplanungsamt, 2018

DSK, 2019
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Ansprechpartner 

Stadtumbaumanagement -
Quartiersmanagement
Klaus-Peter Kemper, Projektleitung
Julia Wahl, Projektbearbeitung vor Ort
Jens Weber, Projektbearbeitung vor Ort

BSMF - Beratungsgesellschaft für 
Stadterneuerung und Modernisierung mbH

Aktive Nachbarschaft -
Quartiersmanagement
Max Förtner 
Franziska Thies

Internationaler Bund (IB)

Internationaler Bund, 2019

BSMF, 2019



Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

Stadtplanungsamt Frankfurt am Main
11.05.2019

Stadtumbaugebiet Griesheim-Mitte

3. Bürgerdialog


