

Lokale Partnerschaft Griesheim Mitte

Projektübersicht der ISEK Maßnahmen

Stadtumbau Hessen

Sitzung, 01.12.2022

Stadtplanungsamt Frankfurt am Main

Projektübersicht der ISEK Maßnahmen

- 1.1 Konzept Entflechtung Gemengelage, **laufend**
- 1.3 Wohnbauliche Entwicklung Ahornstraße 80 -94, **abgeschlossen**
- 1.4 Entwicklung FIAT-Gelände, beantragt: 2020, **laufend**
- 1.5 Sanierung/Nachverdichtung der Wohnungsbestände Ahornstraße/Froschhäuser Straße, **laufend**
- 2.4 Ausbau der digitalen Infrastruktur, Projekt Dritter, **abgeschlossen (Ausbau läuft)**
- 3.1 Schaffung eines Quartiersplatzes nördlich des S-Bahnhofs, beantragt: 2019/2022, **laufend**
- 3.2 Aufwertung der Unterführung S-Bahnhof, **laufend**
- 3.3 Umgestaltung S-Bahnhof / Schaffung Barrierefreiheit, **laufend**
- 3.5 Aufwertung südliches Bahnhofsvorfeld / südlicher Quartierseingang, beantragt: 2019/2022, **laufend**
- 5.1 Integriertes Verkehrskonzept, beantragt: 2019, **laufend**
- 5.2 Schaffung einer Wegeverbindung Mainzer Landstraße –Lärchenstraße, beantragt: 2021, **laufend**

Projektübersicht der ISEK Maßnahmen

5.3 Öffnung Akazienstraße / Durchbindung Waldschulstraße, **laufend**

5.4 Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem int. Verkehrsentwicklungskonzept, beantragt: 2021/2022, **laufend**

5.5 Wegeverbindung Lärchenstr. / Eichenstr., beantragt: 2022, **laufend**

5.7 Schaffung Wegeverbindung Grünzug Lachegraben – Lärchenstraße, beantragt: 2021, **inaktiv**

6.2 Neugestaltung Grün-/Sportfläche südl. der Ahornstraße und KUG-Haus, beantragt: 2016/2017/2018, **abgeschlossen**

6.4 Reinigungsaktionen, beantragt: 2020, **laufend**

6.6 Überprüfung der Beleuchtungssituation im Quartier, **laufend**

6.8 Aufwertung Grünfläche Espenstr. / Schwarzerlenweg, beantragt: 2022, **laufend**

6.16 Verbesserung der Regenwasserbewirtschaftung, beantragt: 2019/2022, **laufend**

Projektübersicht der ISEK Maßnahmen

7.4 Umsetzung der Ergebnisse RaumpilotInnen im Quartier - Kiosk Ahornstraße, beantragt 2021/2022, **laufend**

7.5 Ausbau der UG Räume im Jugendclub Froschhäuser Straße, beantragt: 2020 – abgeschlossen (kein Interesse von Eigentümer)

8.1 Lokale Partnerschaft, **laufend**


8.2 Stadtumbaumanagement, beantragt: 2017/2020/2021/2022, **laufend**

8.3 Einrichtung eines Stadtteilbüros (Miete), beantragt: 2019/2020/2021/2022, **laufend**

8.5 Aufbau eines Unternehmensnetzwerks, beantragt: 2020, **laufend**

8.6 – 8.8 Öffentlichkeitsarbeit, beantragt: 2017/2018/2021/2022, **laufend**

ISEK Gebiet - Maßnahmenplan



ISEK inkl. Maßnahmenplan als Download verfügbar unter:

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/stadtumbau_griesheim_mitte_17000.html



GRIESHEIM-MITTE
**WIR. HIER.
MIT DIR.**